

# Instandsetzung Talweg Bristen

## 2. Bauetappe 2025

### Ankündigung Komplettspernungen

### Neues Bauprogramm

Infolge schlechter Wetterverhältnisse mussten die Belagsarbeiten verschoben werden. Das neue Bauprogramm sieht folgende Bauschritte und Einschränkungen vor:

Datum	Arbeit	Einschränkungen
Mi, 01.10.25	Strassenreinigung  Randanstrich anbringen  Bitumenemulsion auftragen	<ul style="list-style-type: none"><li>Behinderung durch Wischwagen für Fahrzeuge</li><li>Zufahrt zu den Liegenschaften ab 14:00 Uhr nur bedingt möglich</li><li>Komplettspernung des Baustellenbereiches für Fahrzeuge und <b>Fussgänger</b> ab 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr</li><li><b>Bitte beachten Sie, dass die klebhaftige Bitumenemulsion zu Verunreinigungen an Ihren Schuhen und somit auch von Zugängen, Treppen etc. führen kann.</b></li></ul>
Do, 02.10.25	Einbau Deckbelag, 1. Teil (Talweg 15 bis Talweg 1)	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplettspernung für Fahrzeuge ab 07:30 Uhr bis 21:00 Uhr</li><li>Komplettspernung für <b>Fussgänger</b> ab 08:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr</li><li>Sperrung des Abschnitts Wideli bis Cholplatz für Fahrzeuge ab 07:30 Uhr bis 21:00 Uhr</li></ul>
Fr, 03.10.25	Einbau Deckbelag, 2. Teil (Talweg 1 bis Wehrebrücke)	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplettspernung für Fahrzeuge ab 07:30 Uhr bis 21:00 Uhr</li><li>Begehen für Fussgänger via dem Trottoir möglich</li></ul>
Mi, 08.10.25	Rigole fräsen	<ul style="list-style-type: none"><li>Behinderungen für Fahrzeuge ab 13:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr</li></ul>

**Der Strassenabschnitt Wehrebrücke bis Chohlplatz bleibt für den Durchgangsverkehr bis zum Abschluss der Bauarbeiten weiterhin gesperrt. Über den genauen Öffnungstermin wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.**

Es kann zu Verschiebungen im Bauprogramm kommen. Die Arbeiten verschieben sich jeweils auf den nächsten Arbeitstag. Kurzfristige Änderungen werden via [www.silenen.ch](http://www.silenen.ch) und My Local Services (Kommunikationsplattform der Gemeinde) publiziert.

Bitte wenden

# Baustellenorganisation Belagseinbau

